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	Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
HOTĂRÂRE
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
„Construire Spital Regional de Urgență Iași”




	Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ

	2.1. Sursa
proiectului de act normativ
	- Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare - în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2), reaprobarea documentaţiei tehnico-economice a unui obiectiv de investiţii se face de către Guvern, pentru valori mai mari de 100 de milioane lei;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 76/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate.
- Hotărârea Guvernului nr. 290/2019 pentru aprobarea indicatorilor                        tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Spital Regional de Urgență Iași", valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, este de 2.382.970 mii lei.

	2.2.Descrierea situaţiei actuale

	Contractul de proiectare a obiectivului de investiții a fost încheiat în data de 29.12.2021, autorizația de construire fiind emisă la data de 23.02.2023.                             Pe parcursul elaborării proiectului tehnic și al detaliilor de execuție (PT+DDE) a apărut necesitatea modificării soluției tehnice inițiale, ca urmare a optimizării și actualizării acesteia în conformitate cu prevederile legislative în domeniu, intrate în vigoare ulterior elaborării studiului de fezabilitate aprobat în anul 2019.
Documentația tehnico-economică a fost supusă reavizării de către Ministerul Sănătății, fiind emis avizul nr. AFR 3086 din 25.07.2023 și în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, fiind emis avizul nr. 31 din 28.08.2023.
Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, înființată în baza O.U.G. nr. 76/2022, este organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul sănătății, având drept rol principal dezvoltarea infrastructurii de sănătate. În activitatea sa, ANDIS urmărește îndeplinirea următoarelor obiective generale:
a) crearea și, după caz, dezvoltarea unei infrastructuri de sănătate apte să asigure accesul unui număr cât mai mare de persoane la asistență medicală de specialitate în cele mai bune condiții de calitate;
b) asigurarea unor cerințe înalte de calitate și performanță privind infrastructura de sănătate și transformarea sa într-un centru de excelență în gestionarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate;
c) pregătirea și implementarea obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate, astfel încât acestea să fie finalizate la termen, conform specificațiilor și în cadrul bugetului aprobat;
d) atragerea fondurilor europene și a altor surse de finanțare legal constituite în domeniul infrastructurii de sănătate;
e) asigurarea unui management performant al obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate și dezvoltarea și îmbunătățirea permanentă a capacității administrative necesare pentru pregătirea, implementarea și finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate.

	[bookmark: _gjdgxs]2.3. Schimbări preconizate
	Modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 290/2019 se datorează:
1) majorării, în perioada 2019 – 2023, a prețului materiilor prime, materialelor de construcții, echipamentelor, dotărilor, utilajelor, energiei, combustibilului, etc., în contextul crizei mondiale în domeniu,  efectelor colaterale ale crizei provocate de pandemia COVID-19 și al conflictului aflat în imediata apropriere a granițelor României;
2) apariției unor diferențe între soluția tehnică aprobată la faza SF și soluția tehnică definitivată la faza PT+DDE, care au rezultat în urma optimizării și actualizării soluției tehnice în conformitate cu prevederile legislative în domeniu intrate în vigoare ulterior elaborării studiului de fezabilitate aprobat.
Diferențele existente între soluția tehnică aprobată la faza SF și soluția tehnică definitivată la faza PT+DDE:
- adăugarea celui de al doilea subsol pentru spații tehnice;
- creșterea înălțimii clădirii;
- schimbarea sistemului structural de la placă plană la placă cu grinzi;
- prevederea unui heliport pe acoperișul etajului 4;
-  poziționarea unităților de tratare a aerului (AHU) pe acoperiș;
- creșterea numărului de ascensoare pentru vizitatori/personal;
- creșterea dimensiunii cabinei liftului pacienților;
- prevederea unor scări suplimentare pentru evacuare în caz de incendiu;
- creșterea dimensiunii ușilor în interiorul unităților de spitalizare, de la                  105 cm la 120 cm;
- schimbarea destinației unor secții/ laboratoare/ zone tehnice și repoziționarea/ recompartimentarea acestora;
- presurizarea sas/ scări/ elevetoare;
- prevederea unor: 
· sisteme mecanice și electrice suplimentare pentru turnul COVID;
· sisteme mecanice și electrice suplimentare pentru adăpostul ALA;
· sisteme electrice necesare pentru monitorizarea paturilor din camerele pacienților;
· sistem de detectare a oxigenului pentru camera pacientului și integrarea cu BMS pentru efectele cauzate de acțiunile asupra sistemului HVAC;
· sistem de protecție a sugarilor (integrat cu sistemul de apelare a asistenților medicali)
· sistem de rezervă pentru cazanul de apă caldă cu abur;
· chilere, sisteme antimucegai și filtre suplimentare pentru anumite săli de operație;
· aspersore pentru turnuri și apă pulverizată pentru stingerea incendiilor;
· conducte tehnologice de răcire;
· sistem de aer tehnic;
· corpuri de iluminat cu tehnologia LED în vederea îmbunătățirii performanței energetice a clădirilor;
· echipamente medicale;
· centru de date de rezervă (backup);
· sistem de management al parcărilor;
- suplimentarea suprafaței drumurilor de acces și al aleilor pavate.


Din datele prezentate mai sus reiese că valoarea totală actualizată supusă reaprobării,  respectiv 3.276.233.234 lei cu TVA, raportată la valoarea inițială aprobată prin H.G. nr. 290/2019, prezintă o majorare cu suma de 893.262.806 lei, inclusiv TVA, respectiv o creștere de 37,49%, defalcată după cum urmează:
•	valoare lucrări suplimentare (inclusiv TVA) – 183.653.630 lei (7,71%);
•	valoare actualizare prețuri prin ajustarea cu indicii statistici aferenți anului 2022 (faza Raport de început) față de 2019 (faza SF aprobat), respectiv cu indicele statistic aferent anului 2023 (faza PT) – 709.609.176 lei (29,78%).


INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) 	      3.276.233 mii lei
			            din care C+M	      1.831.019 mii lei
Valoare totală rest de executat (inclusiv TVA)     3.241.098 mii lei
			                din care C+M     1.831.019 mii lei
(în prețuri valabile la data de 22.12.2022, 1 Euro=4,8981 lei)

Eșalonarea investiției
- Anul I                  INV/CM                      648.000/ 458.000 mii lei      
- Anul II                 INV/CM                      648.000/ 458.000 mii lei
- Anul III                INV/CM                     972.000/ 458.000 mii lei
- Anul IV                INV/CM                     973.098/ 457.019  mii lei
Capacităţi:
- suprafața construită - Ac          28.025 mp
- suprafaţa desfăşurată - Ad      171.914 mp
- paturi spitalizare                           850 buc
- bloc operator (săli de operație)       20 buc
Durata rest de executat a investiției  48 luni

	2.4. Alte informaţii
	Nu au fost identificate.



	Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic

	3.1. Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	3.2. Impactul social
	Spitalul Regional de Urgență Iași va deveni un centru pentru rețeaua de spitale din regiunea Nord-Est a României, care va deservi în principal pacienții care necesită îngrijiri acute de urgență, de nivel secundar și terțiar, cazuri care presupun tehnologie și expertiză la nivel înalt. 
Prin construirea Spitalului Regional de Urgență Iași se îndeplinesc obiective sociale legate de sănătate:
- reducerea mortalității/ numărului de decese evitabile în regiune;
- reducerea poverii dizabilităţilor în regiune;
- creşterea calităţii vieţii şi a bunăstării în regiune;
- îmbunătățirea satisfacției/ experienței pacienților în îngrijirea cu facilități moderne;
- îmbunătățirea standardelor clinice, a eficienței, a rentabilității, a calității și a siguranței, respectiv a durabilităţii serviciilor spitalicești;
- îmbunătățirea accesului populației, în special pentru grupurile vulnerabile de pacienți, la serviciile spitalicești de nivel înalt secundar și terțiar de calitate superioară, sporind astfel semnificativ starea de sănătate a populației din județul Iași și regiunea de Nord-Est a României.
Spitalul va servi de asemenea ca spital didactic universitar pentru singura universitate din regiune și va contribui la consolidarea educației medicale și la îmbunătățirea cercetării în domeniul sănătății. 

	3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	3.4. Impactul macroeconomic
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	3.4.1. Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	3.4.2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	3.5. Impactul asupra mediului de afaceri
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	3.6. Impactul asupra mediului înconjurător
	Conform Deciziei Etapei de încadrare nr. 10/06.02.2023, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Iași, obiectivul de investiții „Construire Spital Regional de Urgență Iași” nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

	3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	3.8. Evaluarea costurilor și beneficiilor din prespectiva dezvoltării durabile
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	3.9. Alte informaţii
	Nu au fost identificate



	Secţiunea a 4-a. 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri
· Mii Lei

	Indicatori
	An curent
	Următorii 4 ani
	Media pe 5 ani

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.1.Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:
	
	
	
	
	
	

	a) buget de stat, din acesta:
	
	
	
	
	
	

	(i) impozit pe profit
	
	
	
	
	
	

	(ii) impozit pe venit
	
	
	
	
	
	

	b) bugete locale:
	
	
	
	
	
	

	(i) impozit pe profit
	
	
	
	
	
	

	c) bugetul asigurărilor sociale de stat
	
	
	
	
	
	

	(i) contribuții de asigurări
	
	
	
	
	
	

	d) alte tipuri de venituri
	
	
	
	
	
	

	4.2.Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
	
	
	
	
	
	

	a) buget de stat, din acesta:
	
	
	
	
	
	

	(i) cheltuieli de personal
	
	
	
	
	
	

	  (ii) bunuri și servicii
	
	
	
	
	
	

	b) bugete locale
	
	
	
	
	
	

	(i) cheltuieli de personal
	
	
	
	
	
	

	(ii) bunuri și servicii
	
	
	
	
	
	

	c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
	
	
	
	
	
	

	(i) cheltuieli de personal
	
	
	
	
	
	

	(ii) bunuri și servicii
	
	
	
	
	
	

	d) alte tipuri de cheltuieli
	
	
	
	
	
	

	4.3. Impact financiar, plus/minus, din care:
	
	
	
	
	
	

	a) buget de stat
	
	
	
	
	
	

	b) bugete locale
	
	
	
	
	
	

	4.4 Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare
	
	
	
	
	
	

	4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare
	
	
	
	
	
	

	 4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare
	
	
	
	
	
	

	4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:
a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată;
b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară
	Nu este cazul
	
	
	
	
	

	4.8. Alte informații
	Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.



	Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

	5.1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	5. 4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care


decurg angajamente asumate
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	5.6.Alte informaţii
	Nu au fost identificate



	Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

	6.1.Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative
	Nu au fost identificate

	6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate
	Nu au fost identificate

	6.3. Informații despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, 
	Nu au fost identificate

	6.4. Informații privind punctele de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative
	Nu au fost identificate

	6.5.Informaţii privind avizarea de către:
a)Consiliul Legislativ
b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c)Consiliul Economic şi Social
d)Consiliul Concurenţei
e)Curtea de Conturi
	Nu au fost identificate

	6.6.Alte informaţii
	Nu au fost identificate



	Secţiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

	7.1.Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ
	Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, precum și demersurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.
Prezentul proiect de act normativ a fost postat pe site-ul Ministerului Sănătății.

	7.2.Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţeanului sau diversităţii biologice
	Acordul de mediu pentru SRU Iași s-a obținut în data de 21.12.2018, iar Decizia etapei de încadrare în data de 06.02.2022.





	Secţiunea a 8-a.
Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ

	8.1.Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ 
	Nu au fost identificate

	8.2.Alte informaţii
	Nu au fost identificate



Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Spital Regional de Urgență Iași”, proiect care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate și pe care îl supunem spre aprobare.


MINISTRUL SĂNĂTĂȚII  
ALEXANDRU RAFILA




Avizăm:
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MARIAN NEACȘU
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