NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1. Titlul proiectului de act normativ

	HOTĂRÂRE
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
«Construire și dotare „Centru de Oncologie și Radiochirurgie Stereotacticăˮ, în cadrul Spitalului Clinic de Urgență “Bagdasar – Arseni”,  București» 




	Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ

	2.1. Sursa
proiectului de act normativ
	 - Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare - în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2), reaprobarea documentaţiei tehnico-economice a unui obiectiv de investiţii se face de către Guvern, pentru valori mai mari de 100 de milioane lei;
- Hotărârea Guvernului nr. 1293/19.10.2022 pentru aprobarea indicatorilor                        tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire și dotare Centru de Oncologie și Radiochirurgie Stereotacticăˮ  în cadrul Spitalului Clinic de Urgență “Bagdasar – Arseni”,  București, în care valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, este de   279.390 mii lei.

	2.2.Descrierea situaţiei actuale

	În vederea realizării obiectivului de investiții, la finalizarea procedurii de achiziție, s-a încheiat Acordul  Contractual nr. 10476/04.03.2024 – Contract de proiectare și execuție lucrări având ca obiect ”Construire și dotare Centru de oncologie și radiochirurgie stereotactică în cadrul Spitalului Clinic de urgență ”Bagdasar-Arseni” (SCUBA) București. Pe parcursul derulării contractului de proiectare a apărut necesitatea modificării soluției tehnice inițiale, ca urmare a optimizării și actualizării acesteia în conformitate cu prevederile legislative în domeniu, intrate în vigoare ulterior elaborării studiului de fezabilitate aprobat în anul 2022.
Documentația tehnico-economică a fost supusă reavizării de către Ministerul Sănătății, fiind emis avizul nr. AR 18345 din 08.11.2024 și în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, fiind emis avizul nr. 77 din 04.12.2024.

	[bookmark: _gjdgxs]2.3. Schimbări preconizate
	Modificarea valorică a indicatorilor economici aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 1293/2022 se datorează:
1) modificării principalelor normative, ulterior elaborării studiului de fezabilitate aprobat (normativul NP 015-2022, NP015/97)
2) finalizării etapei DTAC .
Se evidențiază următoarele diferențe:
- Modificari în compartimentari in urma cerintelor de instalatii si rezistenta, si a cerintelor beneficiarului;
- Reconfigurare acsensoare conform NP015/2022- creșterea numărului de ascensoare pentru vizitatori/personal;  
- Redimensionare instalatii de ventilatie si climatizare, desfumare si termice (apa calda menajera) cu conformare la noile configurari de spatii si la noile norme in vigoare;
- Instalatii curenti slabi : Instalatii ceasoficare, redimensionare sistem BMS, suplimentare sistem adresare publica, suplimentare sistem control acces si antiefractie;
- Redimensionare actualizare retele de instalatii gaze medicale in urma modificarilor de solutie din arhitectura;
- Refacere retele curenti tari in urma modificarilor de solutie;
- Redimensionare instalatii sanitare – rezervoare apa bazin de retentie, statie de epurare;
- Integrare sistem de posta pneumatica;
- Introducerea unui nou capitol în devizul general, referitor la Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț. 
Din datele prezentate mai sus reiese o valoare totală actualizată supusă reaprobării,  respectiv 486.499 mii lei cu TVA, care, raportată la valoarea inițială aprobată prin H.G. nr. 1293/2022, prezintă o majorare cu suma de 207.109 mii lei, inclusiv TVA.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) 	        486.499 mii lei
			            din care C+M	        143.184 mii lei
Valoare totală rest de executat (inclusiv TVA)      485.676 mii lei
			                din care C+M     143.184 mii lei
(în prețuri valabile la data de 25.10.2024, 1 euro = 4,9733 lei)	
Eșalonarea investiției
- Anul I                  INV/CM                      156.000/ 69.000 mii lei      
- Anul II                 INV/CM                      140.000/ 65.000 mii lei
- Anul III                INV/CM                      189.676/   9.184 mii lei

Capacităţi:
- suprafața construită - Ac          2.046,08 mp
- suprafaţa desfăşurată - Ad      10.044,87 mp
- regim de înălțime                     S+Ds+P+2E+Eth
Durata rest de executat a investiției  27 luni
Sumele din anexa la prezentul proiect sunt calculate prin rotunjire la un leu, prin neglijarea fracţiunilor de până la 50 de bani inclusiv şi majorarea la leu a fracţiunilor ce depăşesc 50 de bani.

	2.4. Alte informaţii
	Nu au fost identificate.



	Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic

	3.1. Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	3.2. Impactul social
	Spitalul Clinic de urgență ”Bagdasar-Arseni” (SCUBA) București este cea mai mare Clinica de Neurologie din România (263 paturi) ce abordează întreaga patologie traumatică, tumorală, vasculară, malformativă, craniană, degenerativă și spinală. Prin edificarea unei noi clădiri,  în extensia serviciilor oferite de spital, se va obtine cresterea calitatii actului medical cu beneficii imediate pentru  pacienti  si personalul medical prin înființarea unei secții de radiochirurgie stereotactică.  Se va oferi pacienților o schemă de tratament completă, fară a mai fi necesară deplasarea către alte centre medicale din străinătate pentru  finalizarea tratamentului;
- Se va obtine o sectie de recuperare neuromusculara, conformă cerințelor actuale, ușor accesibilă pacienților;
- Se va asigura un spațiu ultramodern pentru instruirea personalului de specialitate, a studenților, rezidenților privind  realizarea intervențiilor chirurgicale într-un centru de simulare.
- Cresterea calitatii actului educational prin facilitarea unui mediu competitiv de lucru si inovator, raportat la actualele conditii de lucru si cercetare medicala.


	3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	3.4. Impactul macroeconomic
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	3.4.1. Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	3.4.2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	3.5. Impactul asupra mediului de afaceri
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	3.6. Impactul asupra mediului înconjurător
	Agenţia pentru  Protecţia Mediului București a emis adresa cu nr. 13541/25.08.2022 prin care s-a comunicat că pentru proiectul Construire și dotare Centru de oncologie și radiochirurgie stereotactică “nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului.”

	3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	3.8. Evaluarea costurilor și beneficiilor din prespectiva dezvoltării durabile
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	3.9. Alte informaţii
	Nu au fost identificate



	Secţiunea a 4-a. 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri
· Mii Lei

	Indicatori
	An curent
	Următorii 4 ani
	Media pe 5 ani

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.1.Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:
	
	
	
	
	
	

	a) buget de stat, din acesta:
	
	
	
	
	
	

	(i) impozit pe profit
	
	
	
	
	
	

	(ii) impozit pe venit
	
	
	
	
	
	

	b) bugete locale:
	
	
	
	
	
	

	(i) impozit pe profit
	
	
	
	
	
	

	c) bugetul asigurărilor sociale de stat
	
	
	
	
	
	

	(i) contribuții de asigurări
	
	
	
	
	
	

	d) alte tipuri de venituri
	
	
	
	
	
	

	4.2.Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
	
	
	
	
	
	

	a) buget de stat, din acesta:
	
	
	
	
	
	

	(i) cheltuieli de personal
	
	
	
	
	
	

	  (ii) bunuri și servicii
	
	
	
	
	
	

	b) bugete locale
	
	
	
	
	
	

	(i) cheltuieli de personal
	
	
	
	
	
	

	(ii) bunuri și servicii
	
	
	
	
	
	

	c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
	
	
	
	
	
	

	(i) cheltuieli de personal
	
	
	
	
	
	

	(ii) bunuri și servicii
	
	
	
	
	
	

	d) alte tipuri de cheltuieli
	
	
	
	
	
	

	4.3. Impact financiar, plus/minus, din care:
	
	
	
	
	
	

	a) buget de stat
	
	
	
	
	
	

	b) bugete locale
	
	
	
	
	
	

	4.4 Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare
	
	
	
	
	
	

	4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare
	
	
	
	
	
	

	 4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare
	
	
	
	
	
	

	4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:
a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată;
b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară
	Nu este cazul
	
	
	
	
	

	4.8. Alte informații
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construire și dotare Centru de Oncologie și Radiochirurgie Stereotacticăˮ, în cadrul Spitalului Clinic de Urgență “Bagdasar – Arseni”,  București  se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum şi din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.



	Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

	5.1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	5. 4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care
decurg angajamente asumate
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

	5.6.Alte informaţii
	Nu au fost identificate



	Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

	6.1.Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative
	Nu au fost identificate

	6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate
	Nu au fost identificate

	6.3. Informații despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, 
	Nu au fost identificate

	6.4. Informații privind punctele de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative
	Nu au fost identificate

	6.5.Informaţii privind avizarea de către:
a)Consiliul Legislativ
b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c)Consiliul Economic şi Social
d)Consiliul Concurenţei
e)Curtea de Conturi
	Nu au fost identificate

	6.6.Alte informaţii
	Proiectul a fost prezentat în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe și a fost emis Avizul cu nr.77 din 04.12.2024.



	Secţiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

	7.1.Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ
	Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, precum și demersurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.
Prezentul proiect de act normativ a fost postat pe site-ul Ministerului Sănătății.

	7.2.Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţeanului sau diversităţii biologice
	





	Secţiunea a 8-a.
Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ


	8.1.Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ 
	Nu au fost identificate

	8.2.Alte informaţii
	Nu au fost identificate



Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții «Construire și dotare „Centru de Oncologie și Radiochirurgie Stereotacticăˮ, în cadrul Spitalului Clinic de Urgență “Bagdasar – Arseni”,  București», proiect care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate și pe care îl supunem spre aprobare.


MINISTRUL SĂNĂTĂȚII  
PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU RAFILA




Avizăm:
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