
 

 

 

  
  

  

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE PROIECTE 

NR. CAZ 2774 din 05.06.2026 

 
 

INSTRUCȚIUNE 
privind finalizarea implementării proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și 

Reziliență – Componenta 12 Sănătate – Investiția specifică I1.3 – Unități de asistență 
medicală ambulatorie și Investiția specifică I2.4 – Echipamente și materiale destinate 

reducerii riscului de infecții nosocomiale 
  

Având în vedere: 

− Calitatea Ministerului Sănătății de coordonator de reforme și investiții în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 12 – Sănătate, Investiția specifică I1.3 

– Unități de asistență medicală ambulatorie și Investiția specifică I2.4 – Echipamente și 

materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale; 

- Obligațiile asumate de România prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului UE privind 
aprobarea PNRR al României, astfel cum a fost revizuită (Anexa la Decizia de punere în aplicare 
a Consiliului de modificare a Deciziei din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării Planului 
de redresare și reziliență al României), care stabilește termenele pentru atingerea/îndeplinirea 
indicatorilor aferenți, instituie jaloane și ținte obligatorii, a căror respectare este esențială, iar 
neîndeplinirea acestora generează riscul reducerii sau pierderii finanțării; 

- Ordinul ministrului sănătății nr. 242/29.05.2026 privind stabilirea termenului final al perioadei 
de implementare a proiectelor finanțate prin PNRR gestionate de Ministerul Sănătății;  

- Prevederile contractelor de finanțare aferente investițiilor menționate,  

 

Ministerul Sănătății emite prezenta instrucțiune: 

Art. 1.  

(1)  Proiectele finanțate în cadrul Investiției specifice I1.3 – Unități de asistență medicală ambulatorie 

și al Investiției specifice I2.4 – Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 

nosocomiale au fost raportate Comisiei Europene prin Cererea de plată nr. 4, transmisă în luna 

decembrie 2025. Cererea de plată a fost aprobată, iar fondurile aferente au fost rambursate statului 

român.  

(2)  Aceste investiții fac parte din categoria proiectelor finanțate în regim de supracontractare. 

 

Art. 2. În urma solicitărilor transmise de beneficiari privind prelungirea perioadei de implementare a 

proiectelor, aceștia au fost informați că au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru finalizarea 

proiectelor și pentru îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale și procedurale aplicabile 

investițiilor menționate la art. 1. 

Art. 3. Cheltuielile aferente contractelor de achiziție încheiate după data intrării în vigoare a prezentei 

instrucțiuni, în cadrul proiectelor finanțate prin investițiile prevăzute la art. 1, inclusiv facturile emise 

în baza acestora, nu sunt acceptate la finanțare din fondurile alocate prin PNRR și se suportă integral 

din bugetul propriu al beneficiarului. 
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Art. 4. Beneficiarii au obligația de a obține și transmite toate avizele, autorizațiile și documentele 

prevăzute de legislația aplicabilă pentru punerea în funcțiune și utilizarea investiției, până la expirarea 

perioadei de implementare. 

 

Art. 5. Ministerul Sănătății decontează cheltuielile aferente TVA eligibil, în limita sumei totale alocate 

cu această destinație, prevăzută în contractele de finanțare. 

 

Art. 6.  

(1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni, beneficiarii au obligația de 

a transmite, prin platforma proiecte.pnrr.gov.ro, documentația actualizată aferentă proiectelor, 

respectiv: 

a) actualizarea cererii de finanțare și a anexelor acesteia, inclusiv a indicatorilor de proiect (dacă este 

cazul); 

b) eliminarea din documentația proiectului a bunurilor și serviciilor aferente procedurilor de achiziție 

nefinalizate la data prezentei instrucțiuni; 

c) transmiterea unei solicitări de actualizare a proiectului, însoțită de documentația revizuită. 

 

(2) Nerespectarea termenelor și a prevederilor prezentei instrucțiuni atrage răspunderea 

beneficiarilor, inclusiv obligația de restituire integrală a sumelor aferente cheltuielilor efectuate cu 

încălcarea prevederilor prezentei instrucțiuni. 

 

Art. 7. Prelungirea perioadei de implementare prevăzută de Ordinul ministrului sănătății nr. 

242/29.05.2026 se acordă exclusiv în scopul finalizării procedurilor administrative de închidere a 

proiectului, respectiv depunerea și verificarea cererilor de transfer, transmiterea documentelor 

justificative, efectuarea plăților aferente contractelor de achiziție aflate în derulare și îndeplinirea 

obligațiilor de raportare, fără posibilitatea inițierii unor noi activități, contracte sau angajamente 

financiare care nu au fost asumate până la data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni,.  

 

Art. 8. Prezenta instrucțiune nu modifică prevederile contractelor de finanțare și nu creează drepturi 

suplimentare în sarcina Ministerului Sănătății privind finanțarea unor cheltuieli care nu respectă 

condițiile contractuale, legislația națională aplicabilă și regulile PNRR. Prezenta instrucțiune se publică 

pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății, în scopul informării beneficiarilor. 

 
 


